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1 PASTANDE

Principal pastand 1:

Sagsggte tilpligtes at anerkende, at afggrelse af 19. november 2021 om afslag pa ny frist
for levering af udnyttelses- og nedlukningsplan og fratagelse af udnyttelsestilladelse nr.
2013/31 af 24. oktober 2013 er ulovlig og ugyldig.

Principal pastand 2:
Sagsggte tilpligtes at anerkende, at udnyttelsestilladelse nr. 2013/31 af 24. oktober 2013
geaelder og bestar med sags@ger som berettiget og forpligtet af geeldende vilkar, idet sag-

spgte skal anerkende, at sagsgger inden for 18 maneder fra domsafsigelse eller inden for
en af retten fastsat frist skal indlevere udnyttelses- og nedlukningsplan til sagsggte, og at
alle gvrige relevante frister fastsaettes i overensstemmelse hermed.

Subsidizer pastand:

Sagsggte tilpligtes til sags@ger at betale DKK 20.639.127 og at frigive sikkerhedsdepot i
henhold til afsnit 501 i udnyttelsestilladelse nr. 2013/31 af 24. oktober 2013 uden afkort-
ning eller modregning, alt med tillaeg af seedvanlig procesrente fra sagens anlaeg til beta-
ling sker.

2 SAGSFREMSTILLING
2.1 Sagens tema og pastande

LMG blev 24. oktober 2013 tildelt en eksklusiv tilladelse nr. 2013/31 til mineraludnyttelse
("Udnyttelsestilladelsen”; Bilag 1), der siden blev suppleret med tillaeg i form af Adden-
dum nr. 1, Addendum nr. 2 og Addendum nr. 3.

Udnyttelsestilladelsen omfatter "Exploitation of Certain Mineral Resources in Areas at
Isukasia in West Greenland". Der er tale om udnyttelse af jernforekomster i omradet, der
er beliggende ca. 150 kilometer nordgst for Nuuk, og betegnes — savel offentligt som i
denne sag - som Isua-Projektet.

Isua-Projektet pakaldte sig pa grund af sin stgrrelse offentlig opmaerksomhed, som ek-
sempelvis en artikel i Sermitsiaq 24. oktober 2013 og en artikel i Greenland Mineral Ex-
ploitation Newsletter i februar 2014 (Bilag 2).

Udnyttelsestilladelsen blev udstedt i henhold til §§ 16 og 29 af Inatsisartutlov nr. 7 af 7 de-
cember 2009 med senere &ndringer om rastoffer og rastofaktiviteter ('"Rastofloven’) af sag-
spgte Grgnlands Selvstyre. Udnyttelsestilladelsen er administreret af og underlagt myn-
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dighedsudgvelse og tilsyn fra ‘Mineral Resources Authority' ("MRA") som narmere defi-
neret i Udnyttelsestilladelsen artikel 1, punkt 1.01 (g) og 'Mineral License and Safety Aut-
hority' ('MLSA'; 'Rastofstyrelsen').

Medmindre det er ngdvendigt for at undga misforstaelser i sammenhangen, betegnes
sags@gte Grgnlands Selvstyre, MLSA og MRA i det fglgende samlet som MRA, idet alle
handlinger, beslutninger og undladelser er udfgrt pa vegne af og med forpligtende virk-
ning for Grgnlands Selvstyre

MRA traf og meddelte 19. november 2021 en administrativ afggrelse ("Afggrelsen"; Bilag
X-3) om at fratage LMG Udnyttelsestilladelsen under angivelse af, at LMG uretmaessigt
havde overskredet visse tidsfrister i Udnyttelsestilladelsen, som LMG ikke fandtes havde
et retskrav pa forlaengelse af eller dispensation fra.

Denne sag omhandler lovligheden og gyldigheden af Afggrelsen og konsekvenserne af den
for retsforholdet mellem parterne i relation til Udnyttelsestilladelsen.

LMG's pastande under denne sag baserer sig pa et grundleeggende anbringende om, at
Afggrelsen var ulovlig og ugyldig, idet Afggrelsen var i strid med savel forvaltningsretlige
principper som kontraktlige forpligtelser for MRA.

| den aktuelle sag og som fglge af den retsstridige fratagelse af Isua-Projektet fra LMG skal
MRA principalt forpligtes til at anerkende sin tilsidesaettelse af legale forpligtelser og mis-
ligholdelse, samt i konsekvens heraf paleegges at genindsaette LMG som berettiget og for-
pligtet af Udnyttelsestilladelsen vilkar og betingelser.

Ved genindsattelsen skal MRA anerkende, at varigheden af MRA's misligholdelsesperiode
vil straekke sig indtil afsigelse af dom i sagen og genindsaette LMG i dennes kontraktmaes-
sige position. | den forbindelse skal retten palaegge MRA at anerkende, at LMG fra doms-
afsigelsen har ikke under 18 maneder eller en sadan frist, som retten matte bestemme,
til at levere en udnyttelses- og oprydningsplan for Isua-Projektet. MRA skal desuden an-
erkende, at alle gvrige frister, som LMG er underlagt, fastseettes i overensstemmelse her-
med.

Subsidiaert skal retten tildele og udmale den erstatning, der tilkommer LMG i konsekvens
af MRA's misligholdelse og fratagelsen af Udnyttelsestilladelsen.

2.2 Om LMG

LMG er et grgnlandsk indregistreret aktieselskab, der har til formal at drive virksomhed
med efterforskning og udnyttelse af mineraler i henhold til Rastofloven.
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Selskabet blev stiftet med navnet London Mining Greenland A/S med det formal at er-
hverve Udnyttelsestilladelsen og har siden vaeret ejet af udenlandske interesser, fgrst bri-
tiske og siden kinesiske.

Den britiske ejerperiode sluttede i 2015, da MRA godkendte en overdragelse til General
Nice Development Ltd. af ejerskabet til LMG som fglge af, at den britiske ejer London Mi-
ning kom i gkonomiske vanskeligheder og siden gik konkurs.

Isua-Projektet havde da ligget stille en periode bl.a. pa grund af store fald i ravarepriser
pa jern. Overdragelsen er beskrevet i en artikel i Sermitsiaq 8. januar 2015 (Bilag 4).

LMG er i dag 100% ejet af Luckford View Limited, der er et selskab i GNG-koncernen og
har hjemsted i Hong Kong lige som koncernens reelle ejer Cai Suixin.

General Nice Development Ltd, der ejede LMG i en periode fra december 2016 til juli
2018, var og har altid vaeret en del af GNG-koncernen.

2.3 Udnyttelsestilladelsen

Udnyttelsestilladelsen er efter sit indhold (side 3) udstedt af Grgnlands Selvstyres regering
i henhold til Rastofloven.

Fra Udnyttelsestilladelsens centrale bestemmelser af saerlig relevans for sagen fremhae-
ves i gvrigt felgende:

| artikel 3 er det bl.a. bestemt:
"Article 3 License Period

3.01 The License is valid for a period of 30 years from the date it is
granted (signed by the Greenland Government).

3.02 The granting, validity and effect of the License are subject to
the Licensee's fulfilment of all the following conditions:

(a) No later than 2 years after the date of the License is granted,
the Licensee shall prepare and submit an exploitation plan
and an abandonment plan and have obtained the Greenland
Government's approval of these plans, see sections 19 and 42
of the Mineral Resource Act.

(b) No later than four years after the date the Licence is granted,
the Licensee shall document (substantiate) to the Greenland
Government and have obtained the Greenland Government's
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approval of the documentation, that the Licensee (company)
has sufficient financial capacity to perform the construction
of all plants and installations etc., including plants and build-
ings for mining activities, residential buildings, production
plants for electricity, roads and port facilities etc. and to com-
mence and complete the exploitation of minerals under the
Licence.

(c) No later than 31 December 2020 the Licensee shall have com-
menced the exploitation of minerals under the Licence.

[eeen]

At the request of the Licensee, the MRA may grant one or more extensions
(subject to the limits set in sections 3.02(1) and 3.02(2) below) of the time
limits set in sections 3.02(a), 3.02(b) or 3.02(c). In determining whether to
grant extension, the MRA shall act reasonably and in accordance with gen-
eral rules and principle of Greenland Administrative law, including the prin-
ciple of objectiveness, the principle of proportionality and the principle of
equal treatment.

L]

Subject to the limits set in section 3.02(1) and 3.02(2 below, if an extension
of the time limit set in section 3.02(a) is granted by the MRA, the MRA shall
grant extensions of the time limits set in section 3.02(b) and 3.02(c) for
equivalent periods of time. Subject to the limits set in section 3.02(1) and
3.02(2 below, if an extension of the time limit set in section 3.02(b) is
granted by the MRA, the MRA shall grant extensions of the time limits set
in section 3.02(a) and 3.02(c) for an equivalent period of time.

Extension of the time limits set in section 3.02(a), 3.02(b) and 3.02(c) shall
be subject to the following cumulative limitations:

(1) An extension of a time limit set in section 3.02(a) or 3.02(b)
may be granted no more than two (2) times in total for sec-
tion 3.02(a) and section 3.02(b) in the aggregate and for no
more than two (2) years (24 months) in total for section
3.02(a) and section 3.02(b) in the aggregate.

(2) An extension of a time limit set in section 3.02(a), 3.02(b) or
3.02(c) may be granted no more than three (3) times in total
for sections 3.02(a), 3.02(b) and 3.02(c) in the aggregate and
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for no more than three (3) years (36 months) in total for sec-
tions 3.02(a), 3.02(b) and 3.02(c) in the aggregate.

| artikel 9 er det bl.a. bestemt:

"Article 9

9.01

(a)

9.03

Exploitation Plan (development, production and abandon-
ment)

Following the granting of the Licence, the Licensee and the
MRA shall jointly discuss the planning of development activi-
ties up to commencement of production. These discussions
shall, among others, form the basis for preparing a joint time-
table for the development activities. The timetable shall,
among others, include the following activities:

The Licensee's preparation and submission to the MRA of the
exploitation plan mentioned in section 9.02 comprising devel-
opment, production, and abandonment.

Following the granting of the License, the Licensee shall sub-
mit an exploitation plan to the MRA, comprising develop-
ment, production, and abandonment activities in accordance
with sections 19 and 43 of the Mineral Resources Act. The ex-
ploitation plan shall contain all requisite specific plans for the
activities under the License, including activities relating to de-
velopment, production, storage, waste disposal etc. trans-
portation and abandonment. The abandonment plan shall in-
clude cost estimates for the abandonment activities, see sec-
tion 12.05.

In connection with the granting of the License and based on
the discussions mentioned in section 9.01, the MRA will fix a
time limit (no earlier than any applicable time limit set in ar-
ticle 3.02 (if any)) for the Licensee's submission of an exploi-
tation plan, see section 9.02. The time limit shall be fixed in
such a manner that the Licensee has reasonable time to pre-
pare the exploitation plan and the related material."

| artikel 21 er det bl.a. bestemt:

"Article 21

Revocation and lapse of the License
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21.01

(a)

21.03

The Licence may be revoked in the following instances, see
section 89 of the Mineral Resources Act:

If the Licensee or the Licensee's contracting party etc. fails to
comply with the Mineral Resources Act, the terms of the Li-
cence, provisions laid down pursuant to the Mineral Re-
sources Act or pursuant to the Licence or terms of an ap-
proval under the Licence, or if the Licensee fails to meet spec-
ified time limits.

The Licensee shall not be revoked pursuant to section 21.01
(a) if the Licensee remedies the breach or non-compliance
within reasonable time limit set by the RMA. If the breach or
non-compliance has not been remedied within the time limit
set, the Licence may be revoked without further notice, unless
otherwise stated in section 21.03.

The Licence shall not be revoked pursuant to section 21.01 (a)
and/or 21.02 if the breach or non-compliance is due to cir-
cumstances (hindrances) which (1) make it impossible to pre-
vent, avoid and overcome the breach or non-compliance, (2)
are beyond the Licensee's control and (3) could not have been
foreseen, prevented, avoided and/or overcome by the Licen-
see (force majeure). However, such hindrances shall not com-
prise the Licensee's illiquidity, insolvency, or similar lack of
means of payment or options available for payment. When
such hindrances occur, the Licensee shall promptly give writ-
ten notice thereof to the MRA, stating the nature, extent, and
expected duration of the hindrances. If such hindrances ter-
minate at a later time or can be prevented or overcome at a
later time and if the Licensee does not bring to an end the
breach or non-compliance within a reasonable period of time
thereafter, the Licence may be revoked pursuant to section
21.01 (a) and/or 21.02.

No later than 90 days prior to the expiration of a time limit
set in section 3.02 for the fulfilment of a condition in section
3.02, the Licensee may request the Greenland Government to
grant the licensee an extension of the time limit. Further to
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the limits in sections 3.02(1) and 3.02(2) the Greenland Gov-
ernment may and will decide whether such an extension of
the time limit shall be granted and on which terms an exten-
sion shall be granted. If the Licensee has not fulfilled the con-
dition set in section 3.02 no later than the date of expiration
of the time limit set in 3.02 or any extended time limit under
section 3.02 or 21.05 for that condition, the Licence shall
lapse and be terminated without further notice."

24 Isua-Projektet i 2015

Efter udstedelsen af Udnyttelsestilladelsen 24. oktober 2013 til LMG var situationen —som
naevnt - preeget af den internationale lave markedspris for jernmalm og den britiske ejers
gkonomiske vanskeligheder, som blandt andet var begrundet i moderselskabets proble-
mer med drift af en mine i Sierra Leone, hvor der indtraf et udbrud af ebola, hvilket bidrog
til, at den britiske ejer blev gkonomisk ngdlidende.

Overdragelsen til General Nice Development Ltd. af den britiske ejers aktier i LMG gen-
nemfgrtes ved arsskiftet 2014/2015.

LMG indgav den 20. oktober 2015 ansggning om en 2 ars udsattelse af frist for indlevering
af de i Udnyttelsestilladelsen artikel 3.02(a) naevnte ‘exploitation plan and abandonment
plan’ (herefter benaevnt Udnyttelses- og Nedlukningsplan).

Ansggningen, der fremlaegges som Bilag 5, redeggr for de gaeeldende markedsforhold for
jernmalm og for, at en gkonomisk baeredygtig plan for udnyttelse forudsaetter et sakaldt

Med Addendum nr. 1 af (Bilag 6) blev fristen for Udnyttelses- og Nedlukningsplan udsat
til 31. december 2016.

Ansggningen blev saledes alene imgdekommet delvist, da ansggningen om udsaettelse i
2 ar ma have sigtet pa 24. oktober 2017, fordi fristudlgb i henhold til Udnyttelsestilladel-
sens artikel 3.02(a) ville vaere 24. oktober 2015 — hvad MRA ikke synes at have gjort sig
klart i sammenhangen.

Det er uvist, hvornar MRA praecist traf den administrative afggrelse om LMG's ansggning.

Overskriften i Addendum nr. 1 angiver, at afggrelsen blev truffet i juli 2016 — ca. seks ma-
neder inden udlgbet af den med tilleegget fastsatte dato for fristen.
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Senere (nemlig i punkt 108 i Addendum nr. 3; Bilag 11) fremgar det dog, at Addendum nr.
1 blev underskrevet af MRA den 21. april 2017 — med tilbagevirkende kraft og ca. fire
maneder efter udlgbet af den i Addendum nr. 1 fastsatte frist.

2.5 Isua-Projektet i 2016-2017

LMG indgav 26. september 2016 en ny ansggning om en 2 ars udsattelse af frist for Ud-
nyttelses- og Nedlukningsplan, jf. artikel 3.02(a) i Udnyttelsestilladelsen.

| henhold til Addendum nr. 1 (Bilag 6) var fristudlgb som naevnt fastsat til 31. december
2016 og ansggningen tilsigtede derfor en ny frist til udlgb 31. december 2018.

| den efterfglgende mailkorrespondance efterspurgte MRA den 27. oktober 2016 en ud-

dybning af den markedsstatus, som LMG gav i en mail af 2. november 2016 til MRA.

Mailtraden fra 26. september til 2. november 2016 er fremlagt som Bilag 7.

MRA udstedte Addendum nr. 2 (Bilag 8), der fastsatte tidsfristen til udlgb den 24. oktober
2017.

Igen imgdekom MRA ikke LMG's ansggning. Der blev ikke fastsat en ny frist til 31. decem-
ber 2018 pa trods af de oplysninger, LMG gav om situationen.

Afggrelsenindeholder ikke en begrundelse for afslaget, men MRA anfgrte i Addendum nr.
2, punkt 203, at yderligere udsaettelse nu ikke lzengere var mulig i henhold til Udnyttel-
sestilladelsens punkt 3.02.

Dette ma forstas som en henvisning til, at der nu var meddelt udszettelse to gange ogien
periode pa to ar fra den oprindelige frist — som MRA nu var blevet opmarksom pa - og
udtgmning af de begraensninger i artikel 3.02 (1), som MRA fandt sig selv bundet af.
Overskriften i Addendum nr. 2 angiver, at dokumentet blev underskrevet i ‘april 2017".

Underskrifter viser dog, at MRA underskrev Addendum nr. 2 den 7. september 2017.
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MRA udstedte sdledes Addendum nr. 2 mere end ni maneder efter udigbet af den frist,
der var ansggt om udsaettelse af, og preecist én maned og 17 kalenderdage inden udlgbet
af den frist, der var tildelt.

2.6 Isua-Projektet i 2017-2020

Allerede inden MRA's underskrivelse af Addendum nr. 2 den 7. september 2017, indgav
LMG endnu en ansggning.

Det skete ved LMG's mail dateret 28. maj 2017, hvori LMG navnte "et fald i mineralprisen
til et historisk lavt niveau", som angaves at ville vare adskillige ar ud i fremtiden.

LMG henviste specifikt til MRA's terminologi i Addendum nr. 2, punkt 203, hvor MRA
havde understreget udtgmningen af tidsmaessige sendringer i henhold til punkt 3.02.

Af samme grund anmodede LMG ikke praecist om udsaettelse til en bestemt dato. LMG
tilsigtede explicit en helt ny struktur for de grundleeggende mekanismer, der er inkorpo-
reret i Udnyttelsestilladelsen med henblik pa at tilpasse Isua-Projektet til de eksisterende
markeds- og gkonomiske forhold: " .... we have to apply to renew the license in order to
achieve updating the deadline for the terms."

MRA besvarede mailen 7. juni 2017 ved at stille en raekke spgrgsmal om markedssituati-
onen. Men ved besvarelsen 7. juni 2017 forholdt MRA sig ikke til, at LMG specifikt havde
henvist til, at ansggningen skulle forstds som en anmodning om en ‘ekstraordinaer’ frist-
udsaettelse i forbindelse med en forlaenget eller genudstedt' Udnyttelsestilladelse.

LMG sendte de gnskede oplysninger pr. mail den 29. juni 2017 med dokumentation for
markedssituationen og udsigterne de kommende ar til stgtte for et forslag om at indfgre
et firearigt tidsperspektiv med arlige touch-down-mgder mellem parterne.

Mailtraden fra 28. maj til 29. juni 2017 er vedhaeftet som Bilag 9.

Notatet 'The Iron Ore Price and Trend Prediction’, der var et vedhaeftet bilag til LMG's mail
dateret den 29. juni 2017, fremlaegges som Bilag 10.

Drgftelserne resulterede i MRA's udstedelse af Addendum nr. 3 (Bilag 11).

MRA underskrev Addendum nr. 3 den 21. november 2018 — naesten praecis 13 maneder
efter udlgbet af den frist, der blev @&ndret.

Det fremhaeves fra Addendum nr. 3,
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e atafggrelsen er formuleret anderledes end de to foregaende,

e at MRA i afsnit 1 og saerligt i punkt 106 redeggr for de tidligere afggrelser i Addenda
nr. 1 og 2 for at understrege, at udsaettelsen af fristen til 24. oktober 2017 havde
udtgmt Udnyttelsestilladelsens punkt 3.02,

o at der yderligere i punkt 107 henvises til Udnyttelsestilladelsens punkt 21.05 for at
legitimere yderligere udszettelse,

e at MRAI § 3 og §5 anferte forpligtelser for LMG til at udarbejde hyppige rapporter
over og dokumentation for de aktuelle markedsforhold for jernmalm og afsatte mid-
ler til at opfylde fiskale krav om deponering til sikkerhed for bl.a. miljgkrav,

e at MRAi § 4 kraevede en ny slags afgift vedrgrende sakaldt '‘baeredygtighed’ betalt af
LMG.

Med disse vilkar traf MRA afggrelse om fastszettelse af fristen for LMG’s Udnyttelses- og
Nedlukningsplan til udlgb den 31. december 2020.

Igen blev der i princippet tildelt en udszettelse, men faktisk afviste MRA LMG's eksplicitte
anmodning af 28. maj 2017 om at ‘starte forfra' og gjorde det uden naermere begrundelse.

Der er ikke i Addendum nr. 3 indeholdt nogen begrundelse for den afgift, som LMG blev
palagt at betale med i alt DKK 3 mio. Som Bilag 12 fremleegges bankdokumentation for
LMG's opfyldelse af paleegget.

2.7 Isua-Projektet i 2020-2021 og Covid-19

Den 16. januar 2020 blev der pa et bestyrelsesmgde i LMG truffet beslutning om, at der
skulle igangsaettes udarbejdelse og indlevering af Udnyttelses- og Nedlukningsplanen in-
den for fristen den 31. december 2020 (Bilag 13). Pa mg@det vedtog bestyrelsen desuden
en tidsplan for produktion, herunder rekruttering af tekniske og gkonomiske radgivere.

Pa grundlag af denne beslutning fik LMG senere i juli 2020_ —som rad-
giver for LMG - til at udarbejde et notat (Bilag 14) om struktur og handlingsplan for en

Udnyttelses- og Nedlukningsplan med henblik pa at sikre ngjagtighed og tilstreekkelighed
ved overholdelse af bestemmelserne i Udnyttelsestilladelsens punkt 9.

Dataindsamling var pakraevet til bl.a.

- fremstilling af en geologisk model,

- gennemgang af reserver og udarbejdelse af udvindingsplan,

- fastleeggelse af on-site infrastruktur til udvindings- og transportsystemer,
- gennemgang af ngdvendige faciliteter og

- udarbejdelse af miljg- og andre tilladelser
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er alle elementer i field-undersggelsen, hvortil fri adgang og leengerevarende fysisk tilste-
deveerelse pa sitet var afggrende og en ubetinget ngdvendighed.

| starten af 2020 oplyste WHO om et muligt udbrud af en virusinfektion af ukendt arsag
og type i Wuhan-provinsen i Kina. Kort tid efter dgde en person af den virus, som siden
blev kendt som Covid-19.

WHO erklaerede allerede den 30. januar 2020 virusudbruddet for en global sundhedskrise
(Bilag 15).

Som fglge af virusudbruddet i Kina og med det formal at inddamme og styrke kontrollen
med Covid-19, udsendte GNG-koncernen, som sagsgger er en del af, den 30. januar 2020
en meddelelse (Bilag 16) til ansatte i koncernen om en forlaengelse af den arlige ferie i
forbindelse med det kinesiske nytar. Ifglge meddelelsen blev ferien forlaenget til og med
den 8. februar 2020, og ansatte skulle derfor fgrst vende retur til deres arbejdspladser
den 9. februar 2020.

Opmarksomheden omkring situationen savel i Kina som internationalt fremgar af en
mailkorrespondance mellem MRA og LMG fra 30. januar til 18. februar 2020 (Bilag 17):

- Den 30. januar 2020 sendte MRA - ved Rastofstyrelsen ("MLSA”) - en mail til LMG,
hvori MLSA udtrykte medfglelse overfor situationen i Kina og samtidigt mindede
sagsgger om fristen for Udnyttelses- og Nedlukningsplan den 31. december 2020.
MLSA mindende i den forbindelse om konsekvenserne ved ikke at overholde fri-
sten, herunder bortfald og ophgr af Udnyttelsestilladelsen.

- Den 31. januar 2020 besvarede sagsgger mailen fra MRA og orienterede om, at
de ville veere tilbage pa kontoret den 9. februar 2020, og at de ville genoptage
arbejdet her.

- Den 10. februar 2020 orienterede LMG MLSA om, at returneringen til arbejds-
pladserne yderligere var udskudt grundet situationen med Covid-19. De ville nu
kunne veere tilbage pa kontoret den 17. februar 2020.

- Den 17. februar 2020 orienterede LMG opdaterende MRA om, at den kinesiske
regering endnu en gang havde pabudt en udsaettelse af fysisk returnering til ar-
bejdspladserne og LMG gav udtryk for at ville vende tilbage snarest muligt anga-
ende aktuelle projekter.

- MRA kvitterede med mail 18. februar 2020 for orienteringen.
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LMG's mail af 17. februar 2020 refererede til, at GNG-koncernen den 15. februar 2020
udsendte en meddelelse (Bilag 18) om, at alle GNG’s ansatte fortsat ikke kunne indfinde
sig pa arbejdspladsen pa grund af offentligretlige restriktioner, som virksomheden var un-
derlagt.

Den 11. marts 2020 erkleerede WHO Covid-19 en pandemi, idet Generalsekretzeren ud-
talte:

"WHO har vurderet dette udbrud dggnet rundt, og vi er dybt bekymrede
bdde over de alarmerende niveauer af spredning og svaerhedsgrad og over
de alarmerende niveauer af passivitet. Vi har derfor foretaget den vurde-
ring, at COVID-19 kan karakteriseres som en pandemi.

Pandemi er ikke et ord, der kan bruges let eller skgdeslgst. Det er et ord,
der, hvis det misbruges, kan fordrsage urimelig frygt eller uberettiget ac-
cept af, at kampen er slut, hvilket fgrer til ungdvendig lidelse og dgd.

At beskrive situationen som en pandemi aendrer ikke WHO's vurdering af
truslen fra denne virus. Det aendrer ikke, hvad WHO gar, og det eendrer
ikke, hvad lande bgr ggre.

Erklaeringen gav gjeblikkelig anledning til indfgrelsen af omfattende restriktioner for savel
rejseaktivitet, fysisk udfoldelse og samvaer som muligheden for udgvelse af erhvervsmaes-
sig aktivitet i alle bergrte omrader jorden rundt. Restriktionerne blev indfgrt pa national
plan, men rettede sig i sagens natur ogsa mod relationen til andre lande og disse landes
borgere, hvis aktiviteter saledes blev ramt.

| Kina blev der indfgrt restriktioner umiddelbart i forlengelse af det f@rste virusudbrud i
Wuhan-provinsen. Restriktionerne intensiveredes med Igbende tilpasning til lokale og na-
tionale omstaendigheder.

Bilag 19 viser fglgende to eksempler pa nationale kinesiske restriktioner:
- Pabud af 26. marts 2020 fra det kinesiske udenrigsministerium om suspendering
af udlaendinges indrejse til Kina, selvom de matte vaere i besiddelse af en gyldig

indrejsetilladelse, og

- Pabud af 11. august 2021 fra det Nationale Rad, der forbyder kinesiske statsbor-
gere med gyldigt pas at forlade landet, medmindre der er tale om en ngdsituation.
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| denne forbindelse understreger LMG, at Covid-19-retstriktionerne i Kina fra begyndelsen
har vaeret og stadig er langt mere indgribende, mere langvarige og voldsomme for offent-
ligheden, for arbejderne og for kinesiske erhvervsvirksomheder og industrier end i verden
uden for. Allerede i efteraret 2020 oplevede Kina, hvad der blev betegnet som 2. bglge af
voldsomt stigende smitte og krise i sundhedssektoren. Dette forleengede de kinesiske
myndigheders meget strenge restriktioner, som fortsat indebar selvisolering i hjemmet,
forbud mod rejser og immigration mellem byer og forbud mod tilstedevaerelse pa arbejds-
pladsen.

Ogsa i Danmark og Grgnland blev hele samfundet hastigt og voldsomt pavirket af udbre-
delsen af Covid-19 og de foranstaltninger, der savel nationalt som internationalt blev truf-
fet for at imgdega pandemien.

Den 11. marts 2020 traf den danske regering sin fgrste beslutning om nedlukning af det
danske samfund. Udviklingen gav herefter anledning til Igbende tilpasninger af restriktio-
ner og indsats i relation til bl.a. arbejdsudfgrelse og arbejdspladsforhold, ind- og udrejse
og transportsektoren generelt. Dette dokumenteres i Statens Serum Instituts tidslinje for
Covid-19, der gar helt frem til 2022 (Bilag 20).

Den 12. marts 2020 anerkendte MRA i en mail til LMG, at Covid-19 helt eller delvist kunne
have begranset LMG's evne til at udarbejde og indlevere udnyttelsesplan og oprydnings-
plan indenfor fristerne angivet i Udnyttelsestilladelsen. MRA anmodede LMG om at give
en status pa udarbejdelsen af planerne og, hvis muligt, en plan samt timeline pa udarbej-
delsen og indleveringen af planerne, jf. Bilag 21.

Den 20. marts 2020 orienterede MRA sags@ger om, at der havde vaeret et udbrud af Covid-
19 i Nuuk, og at den grgnlandske regering pa den baggrund havde besluttet at nedlukke
store dele af Nuuk, at offentligt ansatte skulle arbejde hjemme, og at flytrafikken til og fra
Grgnland var indstillet i mindst tre uger. MRA tilfgjede ogsa, at MRA var meget opmaerk-
som pa, hvad den potentielle betydning med Covid-19-situationen kunne have pa rastof-
industrien, og at der blev undersggt eventuelle aflastningsmuligheder, jf. Bilag 22.

Beslutningerne om restriktioner efter konstatering af Covid-19 i Grgnland blev — som i
Danmark — herefter Igbende underkastet tilpasning, hvilket fremgar af den tidslinje, der
er udarbejdet til brug for sagens oplysning, jf. Bilag 23.

Som fglge af Covid-19’s pavirkning pa rastofindustrien udsendte MRA den 2. april 2020 et
brev (Bilag 24), stilet til alle indehavere af rastoflicenser i Grgnland. Brevet bar titlen "Im-
portant information to all licensees" og kommunikerede, dels en forstaelse for de udfor-
dringer, som Covid-19 skabte for "all exploration and mining companies in Greenland",
dels beslutning om lempelser i forpligtelser under efterforskningstilladelser pa grund af
Covid-19, dels bebudelse af fortsatte overvejelser om afhjeelpende initiativer fra MRA.
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| MRA's brev af 2. april 2020 blev LMG direkte anmodet om at informere MRA om sin
situation og planer pa kort og mellemlangt sigt, nar virkningerne af Covid 19-pandemien
tages i betragtning.

| besvarelse heraf fremsendte LMG den 17. april 2020 (Bilag 25) en begrundet anmodning
om blandt andet udsaettelse af tidsfrist for indlevering af Udnyttelses- og Nedlukningsplan
for Isua-Projektet. LMG uddybede sin anmodning ved som bilag at vedlaegge en tidsplan
for udarbejdelsen af en udnyttelses- og nedlukningsplan.

LMG informerede i den forbindelse om de gdelaeggende og praeventive virkninger af ud-
bruddet af Covid-19 pa det arbejde, der i januar 2020 var igangsat for at udarbejde og
indlevere Udnyttelses- og Nedlukningsplan for Isua-Projektet.

LMG anfgrte i den forbindelse, at udarbejdelsen skulle involvere samarbejde med uden-
landske savel som nationale leverandgrer af radgivningsydelser. Bade i Grgnland, Dan-
mark, Kina og andre relevante lokaliteter i verden var der indfgrt indgribende forhindrin-
ger for ud- og indrejse og arbejdsforhold pa grund af Covid-19. Disse restriktioner umulig-
gjorde afviklingen af udarbejdelsen af Udnyttelses- og Nedlukningsplanen og det samar-
bejde, der var ngdvendigt, herunder fysisk mg@deaktivitet, personlige konsultationer og
aflaeggelse af besgg og dataindsamling pa lokaliteter (mineomradet).

LMG vurderede en udsaettelse af fristerne pa 18 maneder (indtil 1. juli 2022) som pas-
sende, henset til situationen, som den sa ud i april 2020.

MRA bekrzaftede den 23. april 2020 modtagelsen af LMG's anmodning.

Samme dag, den 23. april 2020, udsendte MRA et brev (Bilag 26), hvor () alle indehavere
af rastoflicenser, inklusive LMG, igen blev informeret om nulstilling af licenstageres efter-
forskningsforpligtelser i 2020 i MRA's bestraebelser pa at adressere "the challenges caused
by the COVID-19 outbreak".

Den 25. maj 2020 rykkede LMG for status pa anmodning om udsattelse af fristerne for
udarbejdelse og indlevering af Udnyttelses- og Nedlukningsplan. Som opfglgning pa ryk-
keren, understregede LMG i en mail dagen efter vigtigheden af anmodningen grundet Co-
vid-19.

Den 29. maj 2020 vendte MRA tilbage til LMG (Bilag 27) og oplyste, at ministeriet endnu
var i overvejelser angaende udsattelse af fristerne. MRA anmodede i den forbindelse
LMG om at oplyse om: 1) eventuelle projektvurderinger, planlaegning og udfgrte opgaver,
siden Addendum 3 var vedtaget, 2) alt udfgrt arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af
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en udnyttelsesplan og oprydningsplan, siden Addendum 3 var vedtaget, og 3) alle aktivi-
teter i forbindelse med udarbejdelsen af udnyttelsesplanen og oprydningsplanen, som var
blevet forhindret af Covid-19.

LMG besvarede disse spgrgsmal den 17. juni 2020, jf. Bilag 28.

Den 10. juli 2020 rykkede LMG for en status pa MRA's behandling af sagen i kontekst af
nulstillingen af licensindehaveres forpligtelser i 2020, hvortil MRA samme dag svarede, at
anmodningen endnu var under sagsbehandling, jf. Bilag 29.

| forleengelse af en korrespondance i august 2020 vedrgrende indbetaling til sikkerheds-
depot for oprydningsomkostninger tilkendegav LMG i en mail til MRA den 5. august 2020,
at de endnu afventede en stillingtagen til deres anmodning om forlaengelse af fristerne i
licensen, jf. Bilag 30.

LMG orienterede den 21. august 2020 MRA om, at udarbejdelsen af en Udnyttelses- og
Nedlukningsplan var i proces, jf. Bilag 31.

LMG rykkede den 7. september 2020 igen MRA for en status pa anmodningen fra 17. april
2020 om nye frister til udarbejdelsen af en Udnyttelses- og Nedlukningsplan.

| september og oktober 2020 kommunikerede parterne med hinanden om indbetaling til
sikkerhedsdepot for oprydningsomkostninger og udveksling af oplysninger om plan og
budget for oprydning af visse omrader, herunder ice cap og container camp, hvori LMG's
davaerende underleverandgr, Xploration Services, var involveret.

| denne forbindelse anmodede LMG i en mail af 23. oktober 2020 (Bilag 32) igen MRA om
at veere opmeerksom pa de hindringer, der var forarsaget af den kinesiske Covid 19-situa-
tion, idet den 2. bglge havde ramt landet.

LMG gav i mail af 3. november 2020 (Bilag 33) igen udtryk for Covid-19’s betydning for
muligheden for udarbejdelse af en Udnyttelses- og Nedlukningsplan.

LMG understregede over for MRA, at Covid-19 i mange tilfaelde var blevet betragtet som
force majeure, og at LMG pa grund af Covid-19 ikke havde haft mulighed for at foretage
de ngdvendige skridt til udarbejdelsen af planen, samt at en 2. bglge af Covid-19 havde
ramt Kina med yderligere begraensninger til fglge.

LMG naevnte i den forbindelse, at de havde haft kontakt med alle relevante kandidater til
levering af radgivningskompetencer til udarbejdelse af Udnyttelses- og Nedlukningspla-
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nen, men at videokonferencer, e-mails og lignende ikke var et tilstraekkeligt og fyldestgg-
rende grundlag til at fa aftalerne pa plads. LMG henviste endnu engang til den indleverede
anmodning fra april 2020.

Den 9. november 2020 sendte MRA en hgringsskrivelse (Bilag 34) til LMG om, at MRA var
sindet at indstille til ministeriet, at ministeriet skulle afvise LMG's anmodning fra 17. april
2020.

LMG afgav hgringssvar med skrivelse af den 27. november 2020 (Bilag 35). MRA kvitte-
rede for modtagelsen af hgringssvar den 10. december 2020 (Bilag 36).

LMG blev oplyst, at regeringen var travlt optaget af andre opgaver og, at LMG's ansggning
og MRA's indstilling formentligt ikke kunne praesenteres for regeringen fgr januar 2021.

MRA gav ingen meddelelse eller signal til LMG fgr eller efter 31. december 2020, pa hvil-
ken dato fristen i Addendum nr. 3 udlgb.

Tveertimod preaesenterede MRA i december 2020 LMG for fem sakaldte "Projektaftaler",
som LMG blev bedt om at underskrive (Bilag 37).

Set i bakspejlet synes disse aftaler at skulle ggre det legitimt for MRA at indlgse DKK 2.75
mio. af de baeredygtighedsbidrag, som LMG havde betalt i henhold til Addendum nr. 3
(der henvises til punkt 2.6 ovenfor og Bilag 11), inden aftalegrundlaget for Udnyttelsestil-
ladelsen bortfaldt eller tilbagekaldtes.

LMG orienterede den 21. januar 2021 MRA om status pa udvaelgelse af radgivere til at
bista med udarbejdelse af Udnyttelses- og Nedlukningsplan og tematisering af planernes
indhold, jf. Bilag 38. LMG anmodede samtidigt MRA om snarest at afklare resultatet af

den proces, der var pabegyndt med MRA's hgringsskrivelse.

Dagen efter 5. februar 2021 orienterede sagsgger MRA (Bilag 40) om udveelgelsen af rad-
giverne og rykkede for behandlingen af anmodningen om fristforleengelse uden hvilket
LMG ikke kunne komme videre. MRA svarede dagen efter 6. februar 2021, at sagen endnu
ikke havde veere praesenteret for Grgnlands Selvstyre (Bilag 41).

Den 5. marts 2021 orienterede MRA om, at der var blevet udskrevet valg i Grgnland til
afholdelse den 6. april 2021, og at en beslutning kunne forventes herefter. En maned efter
valget, den 10. maj 2021, forhgrte LMG sig om, hvad der foregik (Bilag 42).
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MRA kvitterede samme dag, den 12. maj 2021, for modtagelsen og tilkendegav, at Grgn-
lands Selvstyre forventede at blive praesenteret for sagen inden for en maned (Bilag 43).

| et svar samme dag informerede LMG MRA om, at der var fundet en mere lokal teknisk

ra0gver I
I /G rkede somidi

MRA for svar pa anmodningen fra april 2020 (Bilag 44).

| perioden fra maj til november 2021 rykkede LMG gentagne gange for en status pa be-
handlingen af anmodningen om forlaengelse af fristerne. LMG fik blot forskellige svar
herpa, blandet andet, at sagen var under sagsbehandling, og at MRA endnu ikke kunne
sige, hvornar endelig afggrelse kunne forventes truffet eller slet intet svar. | et tilfeelde
kom der en meget praecis oplysning om, at regeringen ville traeffe beslutning 24. juni 2021,
det skete ikke (Bilag 45).

Den 19. november 2021 meddelte MRA sa endelig Afggrelsen. Afggrelsen (fremlagt oven
for som Bilag 3) om at fratage LMG Udnyttelsestilladelsen ved at afsla LMG's anmodning
fra 17. april 2020 om udsaettelse af tidsfrister pa grund af de restriktioner, som den glo-
bale Covid-19-pandemi havde udlgst i Grgnland, Kina og Danmark, samt verden over.

Afggrelsen baserede sig herefter pa den konstatering, at fristen, der var geeldende i hen-
hold til Addendum nr. 3, 31. december 2020, var objektivt overskredet uden en forelig-
gende Udnyttelses- og Nedlukningsplan, hvilket havde den automatiske virkning, at Ud-
nyttelsestilladelsen var bortfaldet. Beslutningen henviste endvidere ogsa til, at der ikke
var foretaget rettidig betaling til sikkerhedsdepot for oprydningsomkostninger.

Afggrelsen naevnte ikke og tog ikke hgjde for, at den pagaldende dato var overskredet
ca. 11 maneder inden afggrelsen.

LMG fremsendte 9. december 2021 (Bilag 46) sine indsigelser mod Afggrelsen. Indsigel-
serne bestar af to skrivelser, der adresserer henholdsvis frist (force majeure) og sikker-
hedsdepot.

Indsigelserne forblev ubesvaret, og LMG sendte en supplerende indsigelse den 2. marts
2022 (Bilag 47). Ministeriet svarede pa dette den 22. marts 2021, (Bilag 48 uden bilag),
hvorved Afggrelsen blev fastholdt.
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3

ANBRINGENDER

Til stgtte for den Principale Pastand 1 om, at Sagsggte skal tilpligtes at anerkende Afgg-

relsens ulovlighed og ugyldighed, ggr LMG fglgende geaeldende:

Om retsgrundlaget for Udnyttelsestilladelsen og afggrelser herom

11

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

Udnyttelsestilladelse er en koncession, der blev tildelt LMG af Grgnlands Selv-
styre i dennes egenskab af ejer og forvalter af den grgnlandske undergrund og
de naturressourcer, der tilhgrer det gregnlandske samfund.

Tildelingen af Udnyttelsestilladelsen til LMG og de senere addenda nr. 1-3, som
fastsaetter supplerende vilkar for Udnyttelsestilladelsen, udggr forvaltningsaf-
gorelser, der er truffet af Sagsggte som led i myndighedsudgvelse.

Disse afggrelser, beslutninger og alle gvrige indgreb - eller mangel pa samme —
som Sagsggte efterfglgende har foretaget i relation til opfyldelsen af Udnyttel-
sestilladelsen er underlagt grgnlandsk forvaltningsret og praksis, som Sagsggte
har pligt til at efterleve.

Udnyttelsestilladelsen med LMG som adressat gav LMG en eksklusiv ret til ud-
nyttelse og handhaevelse af de rettigheder og forpligtelser, der fglger af Udnyt-
telsestilladelsen.

LMG kan i denne position ikke alene henholde sig til de rettigheder, der fglger
af Udnyttelsestilladelsen, men er og vil til stadighed vaere beskyttet af de almin-
delige forvaltningsretlige principper for myndighedsudgvelse.

De almindelige forvaltningsretlige principper og regler palaegger Sagsggte til
uden undtagelse at agere lovligt og alene forfglge lovlige formal for at sikre
overholdelse af forvaltningsrettens legalitetsprincip og principper om objektiv
forvaltning, saglighed, rimelighed, ligebehandling og proportionalitet.

Legalitetsprincippet palaegger Sagsggte —i overensstemmelse med Grundlovens
§ 3 — et grundlaeggende krav om lovhjemmel.

Legalitetsprincippet indebzaerer saledes, at myndighedsudgvelse kun kan besta i
afggrelser om retsforhold, som den administrative enhed formelt er bemyndi-
get (kompetent) til at regulere, og at der skal vaere hjemmel til savel den sub-
stantielle regulering som sanktionen eller konsekvensen, dvs. den retsstilling,
som adressaten bliver bragt i som fglge af afggrelsen.

Det forhold, at Udnyttelsestilladelsen eksplicit fremhaever de forvaltningsretlige
principper i en konkret bestemmelse (artikel 3.02) berettiger ikke Sagsggte til at
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

drage en modsaetningsslutning om, at principperne sa ikke skulle geelde for alle
andre afggrelser og beslutninger i henhold til andre bestemmelser i Udnyttel-
sestilladelsen.

De forvaltningsretlige principper regulerer saledes Sagsggtes mandat og kom-
petence i alle aspekter af Udnyttelsestilladelsens administration/forvaltning.

Sagsggte skal som konsekvens heraf overholde alle forvaltningsretlige princip-
per om objektiv forvaltning, saglighed, rimelighed, ligebehandling og proporti-
onaliteti enhver sagsbehandling, afggrelse eller undladelse, som Sagsggte brin-
ger til udfgrelse ved administrationen af Udnyttelsestilladelsen, herunder arti-
kel 9 og 21.

Det forhold, at Udnyttelsestilladelsen ikke kun tildeler rettigheder til LMG, men
ogsa medfgrer forpligtelser og betingelser, som skal opfyldes af LMG, sendrer
eller modificerer ikke kvalifikationen af Udnyttelsestilladelsen som en forvalt-
ningsakt eller friggr Sags@gte fra til stadighed og i enhver henseende at iagttage
sine forvaltningsretlige forpligtelser.

Det forhold, at Udnyttelsestilladelsen blev tildelt LMG efter ansggning, og at
LMG lod sig tildele Udnyttelsestilladelsen med de heri fastsatte rettigheder, for-
pligtelser og betingelser, aendrer eller modificerer tilsvarende ikke kvalifikatio-
nen af Udnyttelsestilladelsen som en forvaltningsakt eller friggr Sagsggte fra til
stadighed og i enhver henseende at iagttage sine forvaltningsretlige forpligtel-
ser.

Udnyttelsestilladelsen udggr i kraft af de i pkt. 12 og 13 naevnte karakteristika
ogsa et juridisk instrument til udveksling af gensidige viljeserklaeringer fra bade
LMG og Sagsegte, hvorved Udnyttelsestilladelsen indeholder elementer af en
almindelig privatretlig kommerciel aftale (kontrakt) mellem LMG og Sagsggte.

Sagsggte er — ogsa som part i en kontrakt — forpligtet til at overholde aftalens
bestemmelser og loyalt opfylde rettigheder og forpligtelser med henblik pa at
realisere parternes udtrykkelige og stiltiende hensigter.

Retsforholdet mellem LMG og Sags@gte karakteriseres saledes ved at veere en
hybrid, der integrerer almindelig aftaleret og forvaltningsret, saledes at "bdde
forvaltningsretlige og kontraktsretlige normer finder potentielt anvendelse -
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1.17

eventuelt med forngdne tilpasninger - pa forvaltningens aftaler" (Hgjesterets
dom UfR 2017.75).

LMG gor overordnet geeldende, at Sagsggte har tilsidesat bade forvaltningsret-
lige og kontraktsretlige normer i sin administration af Udnyttelsestilladelsen,
som Sags@gte ulovligt og retsstridigt har frataget LMG.

Om Sagsgqtes retsstridige administration og ulovlige afggrelser

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Sagsggte har i sin forvaltning af Udnyttelsestilladelsen over for LMG groft til-
sidesat sin forpligtelse til at iagttage forvaltningsretlige principper og herunder
alene at inddrage og forfglge saglige hensyn ved flere lejligheder forud for og i
sammenhang med Afggrelsen.

Sagsggte har generelt forsgmt at formulere begrundelser i de afggrende beslut-
ninger, som blev truffet med virkning for LMG i sammenhaeng med afggrelserne
om Addenda nr. 1-3 og om force majeure som fglge af Covid-19-pandemien og
strenge nationale, samt internationale restriktioner.

Sagsggte har forsgmt at handle rettidigt i administrationen af Udnyttelsestilla-
delsen, hvilket har medfgrt en utilladelig juridisk og gkonomisk usikkerhed for
LMG om sin retsstilling.

Det fuldstaendige fraveer af udtrykkelige begrundelser og en rettidig sagsbe-
handling var tydeligt til stede i de processer, der fgrte til udstedelsen af Ad-
dendanr. 1 og 2.

Sagsggte forsgmte i begge tilfelde at anfgre nogen begrundelse overhovedet,
endsige en saglig begrundelse, for beslutningen om afslag pa LMG's ansggninger
om revideret tidsplan.

Addendum nr. 1 blev tidligst tilkendegivet maneder efter udlgbet af den frist,
som denne afggrelse skulle forholde sig til (24. oktober 2015) og Sagsggte gav
ingen forklaring pa eller forsikring om det juridiske tomrum, der blev skabt som
felge af Sags@gtes sagsbehandlingstid, hvor LMG havde berettiget grundlag til
at matte indrette sig afventende.

Addendum nr. 1 blev endvidere underskrevet naesten 5 maneder efter udlgbet
af den frist, som blev fastsat i afggrelsen selv (31. december 2016) og Sagsggte
gav ingen forklaring pa eller forsikring om det juridiske tomrum, der blev skabt
med en frist, der allerede var overskredet.

Addendum nr. 1 var — ggres det gaeldende —i sig selv en afggrelse, der var be-
haftet med alvorlige sagsbehandlingsfejl og anfeegtelig.
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1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

LMG reagerede ved allerede inden underskrivelsen af Addendum nr. 1 at ind-
give en ny ansggning og en ny anfaegtelig sagsbehandling om Addendum nr. 2
blev pabegyndt.

Sagsggte traf beslutning om Addendum nr. 2 mere end ni maneder efter udlg-
bet af den frist, der var ansggt om udsaettelse af (31. december 2016), og pree-
cist én maned og 17 kalenderdage inden udlgbet af den frist, som Addendum
nr. 2 selv fastsatte.

Det matte — igen - sta Sags@gte klart, at der ikke var tale om en tidsfrist, LMG
ville kunne overholde og Sags@gte skabte pa ny et retligt vakuum omkring Ud-
nyttelseslicensen.

Sagsggte leverede igen ingen begrundelse for afslaget af LMG's ansggning og
Addendum nr. 2 var — gg@res det gaeldende —i sig selv en afggrelse, der var be-
haftet med alvorlige sagsbehandlingsfejl og anfeegtelig.

Fraveeret af en saglig og fyldestggrende administrativ adfeerd i forhold til grund-
leeggende forvaltningsretlige forpligtelser, herunder at skabe en passende for-
udsigelighed for den retsstilling, som LMG blev bragt i med Sagsggtes afggrel-
ser, for sa vidt angar bade tid og indhold, gav LMG en berettiget forventning
om, at Sagsggte anerkendte den tidsmaessige status og gaeldende omstaendig-
heder som relevante for Udnyttelseslicensen og dens afvikling og, at denne an-
erkendelse ville udggre grundlaget for saglighed og proportionalitet i relation til
LMG's retspositioner.

LMG's berettigede og umistelige forventning blev specielt styrket af, at Sagsggte
ved behandlingen af Addenda nr. 1 og 2 positivt bekraeftede og aldrig - eksplicit
eller implicit- afviste, at den aktuelle markedssituation for jernmalm var aner-
kendt som et relevant og vaesentligt element i udarbejdelsen af tidsplaner og
anerkendt som en feelles interesse (risiko og mulighed) for Isua-Projektets frem-
drift og realisering.

Sagsggte skuffede imidlertid groft denne berettigede forventning i strid med
forvaltningsretlige krav om saglig og proportional myndighedsudgvelse.

Allerede inden beslutningen om Addendum nr. 2 fremsendte LMG endnu en
anmodning vedrgrende tidsfrister til Sags@gte og endnu en anfaegtelig sagsbe-
handling om Addendum nr. 3 pabegyndtes.

Addendum nr. 3 var — gg@res det geeldende —i sig selv en afggrelse, der var be-
haftet med alvorlige sagsbehandlingsfejl og anfeegtelig.
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1.43

1.44

Sagsggte benytter lejligheden til i § 4 at palaegge LMG en betalingsforpligtelse i
stgrrelsesorden DKK 3 mio. uden begrundelse eller forklaring for sammenhaen-
gen mellem Addendum nr. 3 og nye fiskale krav, hvilket i sig selv er udtryk for
en retsstridig adfaerd, der ggr Addendum nr. 3 ulovlig i sin helhed. Sagspgte op-
fordres til at redeggre for grundlaget for dette krav.

Addendum nr. 3 angiver desuden urigtigt i punkt 108-110, at LMG den 28. maj
2017 havde ansggt om en udsaettelse af tidsfrister i henhold til Udnyttelsestilla-
delsens artikel 3.02(a) for tredje gang.

Faktum er, at LMG umisforstaeligt anmodede om at "renew the license in order
to achieve updating the deadline for the terms", (jf. Bilag 9) og foreslog i den
forbindelse, at der ikke blev fastsat en bestemt dato, fordi markedsforholdene
var uforudsigelige.

LMG henviste i sin begrundelse for dette forslag til Sags@gtes udtrykkelige til-
kendegivelse i Addendum mr. 2 til, at udskydelse af tidsfrister i henhold til Ud-
nyttelseslicensens artikel 3.02 var udtgmt.

Sagsggte forsgmte retsstridigt i den efterfglgende sagsbehandling at vurdere og
behandle LMG’s anmodning som den var fremsat og undlod at treffe en be-
grundet afggrelse, der forklarede, hvorfor anmodningen blev afvist.

Sagsggte gennemfgrte derfor en sagsbehandling, der var baseret pa et urigtigt
udgangspunkt om, at sagen omhandlede udskydelse af en tidsfrist til en be-
stemt dato.

Sagsggte undlod i Addendum nr. 3 tydeligt at angive den bestemmelse i Udnyt-
telseslicensen, der gav Sagsggte mandat til at traeffe afggrelse, men Sagsdgte
baserede sig antageligt pa Udnyttelsestilladelsens punkt 21.05, hvortil der hen-
vistes i Addendum nr. 3, punkt 107.

Sagsggte indsatte ved udformningen af Addendum nr. 3 et vilkar (punkt 208)
om bortfald ('lapse’) af Udnyttelsestilladelsen i sin helhed i tilfaelde af en senere
objektiv konstatering af overskridelse af tidspunktet 31. december 2020 uden
der foreld en indleveret og sagsbehandlet Udnyttelses- og Nedlukningsplan.

Vilkaret herom i punkt 208 var uhjemlet, urigtigt, vildledende og usagligt.

Med vilkaret bestemte Sags@gte saledes, at et 'bortfald' af Udnyttelsestilladel-
sen i sin helhed blev en automatisk og objektiv konsekvens af overskridelsen af
en bestemt dato, idet det forudsattes, at udskydelse ikke af nogen grund var en
mulighed.
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1.52

1.53

Sagsggte anlagde herved en urigtig og ulovlig anvendelse eller fortolkning af
Udnyttelsestilladelsens artikel 21.05, der netop gav Sagsggte adgang til i et ikke
pa forhand begreenset omfang at treeffe afggrelse om udskydelse inden for ram-
merne af Udnyttelsestilladelsens absolutte varighed.

Artikel 21.05 fastslar udtrykkeligt, at "further to the limits set in sections 3.02(1)
and 3.02(2), the Greenland Government may and will decide ...... " (min
fremhaevning)

Sagsggte satte herved ulovligt og usagligt sig selv i scene til at afvise at anvende
sin kompetence i henhold til artikel 21.05, selv hvis situationen af kommercielle
eller andre proportionale arsager ngdvendiggjorde det eller gjorde det rimeligt
eller berettiget efter et sagligt skgn.

Sagsggte underbandt ulovligt sin fremtidige administration og angav — igen —
ingen begrundelse herfor.

Det er i strid med legalitetsprincippet og gaeldende forvaltningsretlige princip-
per ('skgn under regel’), at en offentlig myndighed proaktivt beslutter, hvordan
en fremtidig situation skal adresseres, og — ligesom Sagsggte — traeffer en for
tidlig og ikke objektiv beslutning om at anvende en specifik bestemmelse om
hjemmel/kompetence uden betankeligheder eller uden at inddrage relevante
omstaendigheder for at sikre en rettidig og objektiv myndighedsudgvelse.

Sagsggte udelukkede sig pa grund af sin egen formulering af Addendum nr. 3
fra at gennemfgre en fri, ubundet og saglig sagsbehandling i den senere sam-
menhang, hvor LMG med skrivelse af 17. april 2020 om fristudskydelse rettidigt
anmodede om en sagsbehandling pa grund af Covid-19-pandemien og force ma-
jeure.

Som tilfaeldet var ved Addendum nr. 2 vaelger Sags@gte at misforsta, hvad LMG
henvender sig om, idet Sags@gte konsekvent betegner LMG's skrivelse af 17.
april 2020 som en ‘ansggning'.

LMG's skrivelse af 17. april 2020 var ikke en ansggning om udsaettelse, men en
begaering om Sagsggtes anerkendelse af force majeure i henhold til Udnyttel-
sestilladelsens artikel 21.03, der preecist omhandler en sadan situation.

Selvom LMG ikke praecist henviste til denne bestemmelse i Udnyttelsestilladel-
sen, havde Sags@gte pligt til at analysere LMG's udtalelser og reagere ansvarligt
i forhold til sagens realitet, samt behgrigt at vejlede LMG om sine rettigheder
og muligheder.
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Sags@gte blev enten tilskyndet til helt at ignorere, hvad LMG anmodede og in-
formerede Sagsggte om, eller besluttede bevidst at ggre det som fglge af sin
kritisable iscenesaettelse af sit administrative raderum i Addendum nr. 3 (punkt
208).

Sagsggte undlod at gennemfgre en saglig sagsoplysning om begaeringens bag-
grund og begrundelse i overensstemmelse med gaeldende forvaltningsretlige
principper.

Sagsggte undlod rent faktisk at tage i betragtning, at verden i foraret 2020 var
voldsomt ramt af Covid-19-pandemien, som medfgrte alvorlige restriktioner,
ikke mindst i Kina.

Sagsggte undlod derfor retsstridigt at belyse og erkende sagen som et force ma-
jeure-tilfaelde, hvortil der var en szerlig bestemmelse i Udnyttelsestilladelsens
artikel 21.03, hvilket Sags@gte var forpligtet til.

Dette faktum understreges af, at Afggrelsen ikke med et eneste ord naevner Ud-
nyttelsestilladelsens artikel 21.03 eller force majeure.

Sagsggte undlod herved retsstridigt at interessere sig for og konstatere, at be-
tingelserne for force majeure de facto udgjorde en relevant forhindring for LMG
og, at LMG derfor havde et retskrav pa suspension af sine forpligtelser i henhold
til Udnyttelsestilladelsen, indtil restriktionerne var ophgrt.

Sagsggte kunne ogsa have fundet det rigtigt at behandle sagen som en anmod-
ning om udsattelse i medfgr af Udnyttelsestilladelsens artikel 21.05, hvilket
ifglge Afggrelsens ordlyd ikke blev overvejet.

En saglig vurdering i henhold til artikel 21.05 ville have fgrt til det samme resul-
tat at suspendere eller udskyde LMG's forpligtelser som foreslaet.

Retsstridigheden i Sagsggtes Afggrelse over for LMG skaerpes af, at Sags@gte
gennem kommunikation bade til LMG og andre licenshavere allerede fgr LMG's
anmodning af 17. april 2020 og i seerdeleshed senere kommunikerede en prin-
cipielt imgdekommende holdning til pandemiens betydning for afviklingen af
forpligtelser i henhold til efterforsknings- og udnyttelsestilladelser.

Sags@gte — vildledende skulle det vise sig senere - gav LMG anledning til at vaere
sikker og indrette sig pa, at der foregik en sagsbehandling om den relevante
problemstilling (force majeure) og, at denne baserede sig pa en forstaelse af
den begrundelse, der var indeholdt i ansggningen af 17. april 2020.

Sagsggte understgttede denne forstaelse hos LMG, da Sags@gte i december
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2020 praesenterede LMG for nye aftaler — sakaldte Projektaftaler — om anven-
delse af midler, som LMG med Addendum nr. 3 var blevet afkraevet til udviklin-
gen af Grgnland.

Sagsggte havde indtil december 2020 uden indvendinger modtaget betalinger
fra LMG og nu praesenterede Sagsggte LMG for aftaler om brug heraf uden at
gore opmaerksom pa, at Sags@gte havde den opfattelse, at Udnyttelseslicensen
umiddelbart stod over for at bortfalde pr. automatik den 31. december 2020.

Sagsggtes beslutning om force majeure-begrundet nulstilling af licenshaveres
forpligtelser for 2020, 2021 og delvist 2022 blev meddelt pa en sadan made, at
LMG med rette kunne anse sig for omfattet heraf og i hvert fald ikke kunne
treeffes for alle andre end LMG uden en ulovlig kraenkelse af lighedsprincippet
og ethvert krav om saglighed.

Afggrelsen—igen pa grund af Addendum nr. 3, punkt 208 — er udformet i flagrant
modstrid med princippet om forbud mod afggrelser med tilbagevirkende kraft,
da begrundelsen i Afggrelsen fra 19. november 2021 i realiteten er, at Udnyt-
telsestilladelsen allerede var 'bortfaldet' 9 maneder tidligere

Det er sa meget desto mere kritisabelt, nar det erindres, at Afggrelsen handler
om en begaering dateret 17. april 2020, altsa mere end 8 maneder f@r den angi-
velige 'bortfaldsdato’.

Sagsggte kan pa ingen made paberabe sig sin egen urimeligt langvarige sagsbe-
handlingstid af LMG's anmodning til at begrunde Udnyttelsestilladelsens bort-
fald med tilbagevirkende kraft pr. 31. december 2020.

LMG var berettiget til at suspendere enhver aktiv opfyldelse af forpligtelserne i
henhold til Udnyttelsestilladelsen, sa leenge Sagsggte behandlede sagen.

Sagsggte undlod ved Afggrelsen retsstridigt —igen pa grund af Addendum nr. 3,
punkt 208 — helt at inddrage proportionalitetshensyn i sagen, hvilket ogsa hen-
set til tidsforlgbet var af afggrende betydning.

At fejlfortolkningerne, de urigtige og misvisende oplysninger og den manglende
behgrige adressering af den ovenfor beskrevne situation i en strengt kommer-
ciel privatretlig aftale tilsvarende ville udggre grov misligholdelse af kontrakt og
af forpligtelsen til gensidig loyal adfeerd i forhold til kontraktens gennemfgrelse
efter sit indhold og hensigt.
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Til stgtte for den Principale Pastand 2 om, at Sags@gte tilpligtes at anerkende, at LMG i

konsekvens af Afggrelsens ulovlighed og ugyldighed, skal genindsaettes i rettigheder og
forpligtelser i henhold til Udnyttelsestilladelsen ggr LMG fglgende geeldende:
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Afggrelsen skal tilsidesaettes som en ugyldig afggrelse fra Sags@gte som led i
dennes myndighedsudgvelse som fglge af retlige mangler, der — som beskrevet
- knytter sig ikke alene til Afggrelse, men ogsa Sags@gtes angivelige retlige hjem-
melsgrundlag for Afggrelsen i form af Addendum nr. 3.

Den retlige anfaegtelighed bestar i en konsekvent og omfattende tilsidesaettelse
af forvaltningsretlige principper og legalitetskrav, herunder forsgmmelse af ret-
tidig og saglig sagsbehandling, sikring af hjemmel til beslutninger og retsfglge,
urigtig retsanvendelse og fortolkning af hjemmelsgrundlag, beslutning om pa-
leeg af gkonomiske byrder uden behgrig hjemmel, kraenkelse af lighedsprincip-
pet og officialmaksimen om en sags fyldestggrende oplysning, som alle udggr
fundamentale forskrifter for administrativ adfeerd til opfyldelse af minimale
krav til retssikkerhed.

Afggrelsens formal og konsekvens var at udggre en konstitutiv fastsaettelse af
LMG's retsstilling, der retsstridigt bestod i at fratage LMG den tildelte Udnyttel-
sestilladelse.

LMG er berettiget til at anvende alle til radighed vaerende befgjelser for at af-
veerge eller afbgde virkningerne af Sags@gtes ulovlige udelukkelse af LMG fra
Udnyttelsestilladelsen.

Afggrelsen og dens konstitutive fglger skal tilsidesaettes som en forvaltningsret-
lig nullitet, der samtidigt udggr en vaesentlig misligholdelse af Sags@gtes kon-
traktmaessige forpligtelse over for LMG.

LMG er — hvis LMG gnsker det — berettiget til fuld restitution, hvorved LMG ved
dom skal placeres i en retsstilling og gkonomisk position, som om den bade for-
valtnings- og aftaleretlige kraenkelse fra Sags@gte ikke har fundet sted.

Denne restitution skal tilfalde LMG ved genindtraedelse som licenshaver i Ud-
nyttelsestilladelsen.

Rettens dom skal palaegge Sagsggte at effektuere LMG's restitution fra og med
rettens afggrelse pa de vilkar og betingelser, der er indeholdt i Udnyttelsestilla-
delsen og med de &ndringer, der er ngdvendige for at skadeslgsholde LMG for
den tid, der er forlgbet siden Afggrelsen.

Udnyttelsestilladelsen ma i rettens afgg@relse anses for at have vaere suspende-
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ret siden 17. april 2020 som fglge af, dels force majeure og Sagsggtes forsgm-
melighed i forhold til rettidigt at traeffe pakreevede beslutninger med et korrekt
og lovligt indhold (fordringshavermora).

Afggrelsen blev truffet efter en sagsbehandling, der — pa trods af sin mangel-
fuldhed — strakte sig over mere end 19 maneder, hvor LMG gentagne gange bad
om at fa fremskyndet processen, hvilket blev afslaet med forskellige varianter
af forklaringer.

Risikoen for tidsforlgbet fra 17. april 2020 pahviler derfor alene Sags@gte.

Til stgtte for den Subsidizere Pastand om erstatning ggr LMG fglgende gaeldende:

1.84

1.85
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1.88

4.1

4.2

| mangel af dom for restitution gennem genindtraedelse i Udnyttelseslicensen
skal Sagsdgte tilpligtes at erstatte LMG for alle udgifter og tab, der har vaeret
forbundet med og forarsaget af Udnyttelsestilladelsen siden Udnyttelsesli-
censens udstedelse i oktober 2013.

Alle betingelser for erstatning om ansvarsgrundlag, kausalitet, adaekvans og tab
er opfyldt.

Sagsggte skal skadeslgsholde LMG for at have veeret tildelt Udnyttelsestilladel-
sen, som LMG retsstridigt er blevet frataget og derved bergvet for muligheden
for at udnytte gpkonomisk til deekning af de investeringer, der er foretaget.

Erstatningsbelpbet er opgjort til DKK 20.639.127, hvorved der henvises til den
redeggrelse med tilhgrende opggrelse og underbilag, som LMG's revisor har ud-
arbejdet til brug for sagen (fremlaegges som Bilag 49).

LMG forbeholder sig ret til senere at forhgje pastanden om gkonomisk erstat-
ning og til tillige at inkludere belgb, der udger de indirekte og afledte tab, her-
under tab af fortjeneste, som LMG har lidt ved at vaere blevet frataget mulighe-
den for at opfylde rettigheder og forpligtelser i henhold til Udnyttelsestilladel-
sen.

OM RETSSPROG FOR SAGEN

Udnyttelsestilladelsen er affattet pa engelsk og al kommunikation mellem MRA
og LMG er foregaet pa engelsk.

Retten anmodes om at laegge det engelske sprog til grund for sagens afvikling
for sa vidt angar dokumentbevis, der fremlaegges i sagen, idet der med hensyn
til vidnefgrelse i ssedvanligt og ngdvendigt omfang kan tilknyttes tolk til over-
seettelse, medmindre der traeffes anden beslutning generelt eller i det konkrete
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5.1

5.2

tilfeelde.

BEVISF@RELSE

LMG vil under hovedforhandling foranstalte partsforklaring og fgre vidner, der

kan belyse det faktiske sagsforlgb siden 2015.

Med denne staevning fremlaegges fglgende bilag:

BILAG

Bilag 1 Udnyttelsestilladelsen - "Exclusive License Nr. 1213/31 for Exploi-
tation of Certain Mineral Resources in Areas at Isukasia in West
Greenland"

Bilag 2 Artikler om lsua-Projektet i Sermitsiaq 24. oktober 2013 og i
Greenland Mineral Exploitation Newsletter (februar 2014)

Bilag 3 Afggrelse af 19. november 2021 om fratagelse af Udnyttelsestil-
ladelsen (Afggrelsen).

Bilag 4 Artikel i Sermitsiaq den 8. januar 2015

Bilag 5 Ansggning af 20. oktober 2015 om udszettelse af frist for Udnyt-
telses- og Nedlukningsplan

Bilag6 | Addendum nr. 1 af 21. april 2017

Exhibit 7 | Mailtrad fra 26. september til 2. november 2016
Bilag 8 Addendum nr. 2 af juli 2016 eller 7. september 2017
Bilag 9 Mailtrad fra 28. maj til 29. juni 2017 mellem LMG og MRA om

fornyelse af udnyttelsestilladelse/udsaettelse af frist for Udnyt-
telses- og Nedlukningsplan og MRA svarmail af 7. juni 2017
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Bilag 10 The Iron Ore Price and Trend Prediction, LMG, juni 2017

Bilag 11 | Addendum nr. 3 af 21. november 2018

Bilag 12 | Bankoverfgrsel af 10 trancher fra december 2018 til december
2020, i alt betalinger pa kr. 3 mio. fra LMG til MRA

Bilag 13 | Bestyrelsesmgdereferat LMG 16. januar 2020

Bilag 14 | Notat om Udnyttelses- og Nedlukningsplanens struktur

Bilag 15 | WHO's erklaering af 30. januar 2020 om Covid-19 som en global
sundhedskrise

Bilag 16 | Meddelelse af 30. januar 2020 til ansatte i GNG-koncernen om
en forleengelse af den arlige ferie i forbindelse med det kinesiske
nytar til 9. februar 2020

Bilag 17 | Mailkorrespondance mellem MRA og LMG fra 30. januar til 18.
februar 2020

Bilag 18 | GNG-koncernens meddelelse om Covid-19-foranstaltninger fra
februar 2020

Exhibit 19 | Pabud af 26. marts 2020 og 11. august 2021 om Covid-19-restrik-

tioner i Kina

Bilag 20 | Statens Serum Instituts tidslinje for Covid-19 (Danmark)

Bilag 21 | Mail fra MRA til LMG af 12. marts 2020 om Covid-19-situation.
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Bilag 22 | Mail fra MRA til LMG af 20. marts 2020 om Covid-19-situation og
nedlukning af Grgnland

Bilag 23 | Tidslinje for Covid-19-foranstaltninger i Grgnland 2020-2022

Bilag 24 | Brev af 2. april 2020 fra MRA med "Important information to all
licensees"

Bilag 25 | Begrundet anmodning af den 17. april 2020 fra LMG til MRA om
Covid-19-lempelse med tidsplan for udarbejdelsen af en udnyt-
telsesplan (Appendix 1)

Bilag 26 | Brev af 23. april 2020 fra MRA til alle indehavere af rastofli-
censer, inklusive LMG, med information om nulstilling af li-
censtageres efterforskningsforpligtelser i 2020

Bilag 27 | Mail af 29. maj 2020 fra MRA til LMG

Bilag 28 | Mail fra LMG af 17. juni 2020 til MRA med oplysninger

Bilag 29 | Mailkorrespondance mellem LMG og MRA fra 10. juli 2020.

Bilag 30 | LMG-mail til MRA af 5. august 2020 om rykker for afklaring

Bilag 31 | Mail af 21. august 2020 fra LMG til MRA

Exhibit 32 | Mail af 23. oktober 2020 (meddelelse om 2. bglge af Covid-19)

Bilag 33 | Mailkorrespondance af 30. oktober og 3. november 2020 mellem

LMG og MRA
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Bilag 34 | Hgringsskrivelse fra MRA til LMG om afvisning af anmodning

Bilag 35 | Hgringssvar fra LMG af 27. november 2020

Bilag 36 | MRA's kvittering af 10. december 2020 for modtagelsen af hg-
ringssvar

Exhibit 37 | "Projektaftaler nr. 1-5", december 2020

Bilag 38 | Orienteringsmail af 21. januar 2021 vedr. udvaelgelse af radgi-
vere for LMG

Bilag 39 | Bestyrelsesmgdereferat LMG af 4. februar 2021

Bilag 40 | Mail af 5. februar 2021 fra LMG til MRA om radgivervalg

Bilag 41 | Mail af 6. februar 2021 fra MRA til LMG

Bilag 42 | Mailkorrespondance af 5. marts 2021 og 10. maj 2021 om udskri-
velse af valg

Bilag 43 | Mail af 12. maj 2021 fra MRA til LMG

Bilag 44 | Mail af 12. maj 2021 vedrgrende status of teknisk radgiver for
LMG

Bilag 45 | Mailkorrespondance om status og fremdrift mellem 8. juni 2021

og 15. november 2021
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Bilag 46 | LMG indsigelsesskrivelser af 9. december 2021 imod Afggrelsen,
som szaerskilt adresserer fristen (force majeure) og sikkerhedsde-
potet.

Bilag 47 | LMG supplerende indsigelse af 2. marts 2021 med anmodning
om at indlede en dialog

Bilag 48 | MRA's reaktion af 22. marts 2022 pa indsigelser

Bilag 49 | Opggrelse af LMG's subsidizere erstatningskrav med redeggrelse
fra- som LMG's revisor

6 PROCESSUELLE MEDDELELSER

Processuelle meddelelser og forkyndelser, der efter loven skal tilga sagsgger, kan i denne

sag fremsendes til/ske over for advokat Peter Schriver og/eller advokat Poul Hvilsted.

0000000

Hellerup /Nuuk 15. november 2022

Poul Hvilsted

Peter Schriver

(Indgives elektronisk uden underskrifter)
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